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Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, kuinka asunnon koko vaikuttaa ra-
kennuskustannuksiin yksiportaisessa kerrostalossa. Työn tilaajana oli Lemmin-
käinen Talo Oy ja työ perustuu Lemminkäisen omaperusteiseen asuinkerrosta-
loon As Oy Lappeenrannan Kielo.  
Opinnäytetyö jakautuu teoriaosuuteen ja tutkimusosaan. Teoriaosuudessa käsi-
tellään omaperusteista asuntotuotantoa, asuntosuunnittelua, talonrakennus-
hanketta ja rakennuskustannuksia. Teoriaosuus perustuu pääasiassa raken-
nusalan kirjallisuuteen. Tutkimusosassa käydään läpi tutkimuksen toteutusta ja 
syntyneitä tuloksia. Tutkimusosassa tarkasteltavat kustannukset perustuvat As 
Oy Lappeenrannan Kielon toteutuneisiin kustannuksiin. 
Työn tuloksena saatiin tietoa siitä, kuinka asunnon koko vaikuttaa rakennuskus-
tannuksiin ja mihin rakennuskustannuksiin asunnon koon muutos eniten vaikut-
taa. 
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The aim of the thesis was to find out how an apartment size affects construction 
costs at the apartment building with one stairway. The work was commissioned 
by Lemminkäinen Talo Oy and the work is based on the Lemminkäinen’s 
apartment building As Oy Lappeenrannan Kielo.  
The thesis is divided into theory and research section. The theory section han-
dles housing production, housing design, the construction project and the con-
struction costs. The theory is based primarily on the literature in the construction 
sector. The research section goes through the execution and the results of the 
research. The costs which are examined on the research section are based on 
the actual costs of the As Oy Lappeenrannan Kielo. 
The result of this study is the information how the apartment size affects the 
cost of construction and which specific construction costs are affected the most 
when the apartment size is modified. 
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Opinnäytetyön tilaajana toimii Lemminkäinen Talo Oy, joka on yksi Suomen 
suurimmista rakennusalan osaajista. Lemminkäisen asuntotuotannolle ominais-
ta ovat rakentamisen laatu ja asuntojen sijainti. Asuntotuotanto sijoittuu kasvu-
keskuksiin lähelle hyviä liikenneyhteyksiä. Opinnäytetyön ohjaajina toimivat 
Saimaan ammattikorkeakoulun tuntiopettaja Jari-Pekka Sinkko ja Lemminkäi-
nen Talo Oy:n aluepäällikkö Jouni Auronen. 
1.1 Työn tausta ja tavoite 
Opinnäytetyö perustuu Lemminkäinen Talo Oy:n rakentamaan Asunto Oy Lap-
peenrannan Kielo -kerrostaloon. Kielon asuntojen koko vastaa paljon nykyajan 
asuntotuotannon trendiä eli pienten asuntojen tuotantoa. Asuntojen neliöt on 
käytetty tehokkaasti eikä ylimääräisiä neliöitä ole tuhlattavaksi. Tämän pohjalta 
syntyi ajatus pienempiä asuntoja sisältävän kerrostalon ja isompia asuntoja si-
sältävän kerrostalon välisestä rakennuskustannuksellisesta vertailusta. 
Opinnäytetyön aiheeksi muodostui Asunnon koon vaikutus rakennuskustannuk-
siin yksiportaisessa kerrostalossa. Työn tavoitteena on saada selville, millaiset 
ovat rakennuskustannusvaikutukset, kun asuntojen kokoa kasvatetaan, ja mihin 
kustannuksiin asuntojen koon muutos eniten vaikuttaa. 
1.2 Työn rajaus ja toteutus 
Opinnäytetyö jakautuu teoria- ja tutkimusosaan. Teoriaosassa käydään läpi 
yleisesti omaperusteista asuntotuotantoa, asuntosuunnitteluun liittyviä sään-
nöksiä, talonrakennushanketta ja rakennuskustannuksia. Talonrakennushank-
keen rakennussuunnitteluvaiheeseen ja rakennusvaiheeseen tullaan perehty-
mään perusteellisemmin, koska ne ovat tärkeitä kustannuksia ajateltaessa. 
Teoriaosuus perustuu rakennuskirjallisuuteen, rakennustietokortteihin, Lemmin-
käisen toimintajärjestelmään ja opinnäytetyön tekijän omaan kokemukseen. 
Tutkimusosassa suunnitellaan vertailukohde ja tehdään kustannusvertailu.  
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Työn selkeyttämiseksi työ rajataan Asunto Oy Lappeenrannan Kieloon. Kielon 
pohjalta suunnitellaan isompia asuntoja sisältävä kerrostalo. Kielon ja suunnitte-
lun tuloksena syntyvän kohteen välillä tehdään kustannusvertailu. Tarkastelta-
via kustannuksia ovat Kielon toteutuneet rakennuskustannukset. Kielon toteutu-
neiden kustannusten avulla saadaan selville suunnittelun tuloksena syntyvän 
vertailukohteen toteutuvat rakennuskustannukset. Työssä ei tarkastella raken-
nuttajan kustannuksia eli esimerkiksi tontti ja suunnittelukustannuksia eikä työ-
maan käyttö- tai yhteiskustannuksia, vaan niiden oletetaan pysyvän ennallaan. 
Kustannustarkastelut ja vertailut perustuvat pääasiassa rakenteisiin. 
Tutkimusosan tuloksena syntyvät kustannus- ja määrätiedot ovat salassa pidet-
tävää tietoa, joten ne menevät ainoastaan tilaajan käyttöön. Suunniteltavan ver-
tailukohteen pohjakuvat liitetään opinnäytetyön liitteiksi. 
2 Omaperustainen asuntotuotanto 
Suomalaisissa rakennusyrityksissä käytetään vaihtelevasti perustajaurakointi-
toimintamallia. Käytännössä perustajaurakoitsija perustaa asuntoyhtiön ja mer-
kitsee sen osakkeet. Lisäksi perustajaurakoitsija tekee urakkasopimuksen yhti-
ön kanssa kohteen rakentamisesta. Tämän jälkeen voidaan myydä perustetun 
yhtiön asuinhuoneistojen hallintaan oikeuttavia osakkeita ulkopuolisille ennen 
rakentamista, rakentamisen aikana tai rakentamisen jälkeen. (Lahti 2007, 8.) 
Lemminkäisen käytäntönä on, että noin puolet rakennettavan kerrostalon asun-
noista tulee olla varattuja tai myytyjä ennen kuin rakentaminen aloitetaan. 
Perustajaurakoitsija hankkii tai varaa tontin, jolle rakennetaan. Rakentamisen 
rahoitus muodostuu perustajaurakoitsijan varoista, myydyistä osakkeista sekä 
lainasta, joka myönnetään perustetulle yhtiölle. Kohteen valmistuttua yhtiön hal-
linto siirtyy uusille osakkeenomistajille. Osakkeenostajat voivat ostaa osakkeen-
sa velattomina eli maksaa lainaosuutensa pois kaupantekohetkellä. Toisena 
vaihtoehtona osakkeenostajat ottavat vastuulleen lainaosuuden, joka kohdistuu 
heidän ostamiinsa osakkeisiin eli asuntoon. (Lahti 2007, 8.) 
Lemminkäinen Talo Oy:n toimintajärjestelmästä löytyy suunnitteluohjeita sekä 
malliasiakirjoja omaperusteiselle asuinkerrostalotuotannolle. Suunnitteluohjeet 
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ja malliasiakirjat tarjoavat lähtökohdat suunnittelijoille suunnittelua varten. 
(Lemminkäinen Talo Oy: Toimintajärjestelmä) 
Asunto Oy Lappeenrannan Kielo 
Asunto Oy Lappeenrannan Kielo (Kuva 1) on Lemminkäisen omaperusteinen 
viisikerroksinen yksiportainen kerrostalo, jossa on 32 asuntoa. Asuntojen koot 
vaihtelevat 27,0 neliömetristä 65,5 neliömetriin. Kielossa on yleinen saunatila, 
joten asunnoissa ei ole saunoja. Kielo sijaitsee keskustaan johtavan Simolan-
tien varrella Kesämäen asuinalueella. Kielo on ensimmäinen jo rakennettu ker-
rostalo Kesämäen asuinalueella, johon on kaavoitettu useita kerrostaloja.  
Tontilla sijaitsee kerrostalon lisäksi ulkoiluvälinevarasto, jätekatos, autokatos 
sekä parkkialue. Parkkialueella paikkoja on 24 kpl ja autokatoksessa 8 kpl. 
 
Kuva 1. Asunto Oy Lappeenrannan Kielo (Lemminkäinen Talo Oy: Asunnot) 
Kerrostalon anturat, maanvarainen laatta ja välipohjat ovat paikalla valettuja. 
Asuntojen väliset seinät ovat kantavia 200 mm paksuja teräsbetonielementtejä. 
2.-5.kerroksissa ulkoseinät ovat punaiseksi ohutrapattuja elementtejä, joissa on 
kantava 150 mm paksu teräsbetoninen sisäkuori ja sisäkuoren päällä 240 mm 




Asuntorakentamisen kestävä kehitys voidaan jakaa hyvään rakennus- ja käyttö-
tapaan. Rakennusosien ja tilojen oikea mitoitus edustavat asuntorakentamisen 
hyvää rakennustapaa. Elinkaariajattelun avulla pystymme tiedostamaan raken-
nettavan asuinkerrostalon osien vaihtelevan käyttöiän ja korjaustarpeen. (RT 
93–10923.) 
Suomessa asuntosuunnittelun laadulle määritetään säännöksillä vähimmäista-
so. Keskeiset säädökset ovat sisällytetty maankäyttö- ja rakennuslakiin MRL, 
maankäyttö- ja rakennusasetukseen MRA sekä Rakennusmääräyskokoelman 
osaan G1 Asuntosuunnittelu, määräykset ja ohjeet (RT 93–10923). 
3.1 Asuinhuone 
Asuinhuone on jatkuvaan asumiskäyttöön tarkoitettu huonetila. Asuinhuoneita 
eivät ole esimerkiksi eteinen, käytävä tai kylpyhuone. Asuinhuoneen vähim-
mäishuoneala on 7 m2. Jos vinokattoisessa huoneessa on alle 1600 mm mata-
laa tilaa, niin sitä ei lasketa huonealaan (Kuva 2). Huonealaan ei myöskään las-
keta kantavia tai muita kiinteitä rakennusosia. Huonealaan lasketaan kaapit ja 
muut irtokalusteet. Kerrostalossa asuinhuoneen huonekorkeus ei saa olla alle 
2500 mm, paitsi huoneen vähäisellä osalla alimmillaan 2200 mm (Kuva 2). (G1 
RakMK; RT 93–10923.)  
Asuinhuoneessa on aina oltava ikkuna, joka on yhteydessä ulkoilmaan. Ikkunan 
valoaukon tulee olla vähintään 1/10 huonealasta (Kuva 2). Ikkunan tarkoituk-
senmukaisen sijoittamisen avulla saadaan huoneeseen luonnonvaloa ja viihtyi-
syyttä. Sijoittamisessa tulee ottaa myös huomioon ikkunan turvallisuus, avatta-
vuus, puhdistettavuus sekä äänen- ja lämmöneristävyys. Ikkunoiden ääneneris-
tävyysvaatimukset voidaan määrittää asemakaavassa. Vaatimuksilla pyritään 
vaikuttamaan ääneneristävyyteen esimerkiksi liikennemelua vastaan. (G1 
RakMK; RT 93–10923.) 
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Kuva 2. Huonealan ja ikkunan valoaukon määrittäminen (RT 93–10923)  
3.2 Asuinhuoneisto 
Asuinhuoneiston tarkoituksenmukaisella suunnittelulla pyritään varmistamaan 
tilojen toimivuus ja viihtyisyys. Huoneistoala asuinhuoneistossa ei saa olla alle 
20 m2. Asuinhuoneistosta tulee löytyä tarpeeksi tilaa lepoon ja oleskeluun. 
Asuinhuoneistossa tulee pystyä valmistamaan ruokaa ja ruokailemaan sekä 
suoriutua hygienian hoitamisesta. (G1 RakMK; RT 93–10923.) 
Välttämättömien asumista palvelevien tilojen ovien ja kulkuaukkojen vapaa le-
veys ei saa alittaa 800 mm. Tämä koskee asuinhuoneistoa, kerrostalon yleisiä 
tiloja sekä piha-rakennuksia. (G1 RakMK.) 
Asuinhuoneistolla tulee olla käytössä tarkoituksenmukaiset tilat irtaimiston säily-
tykseen (G1 RakMK). Kerrostalossa tilat on järjestetty yleensä yleisinä tiloina, 
esimerkiksi häkkivarastot ja ulkoiluvälinevarasto.  
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3.3 Kerrostalo 
Käytävän kulkukorkeus saa olla alimmillaan 2100 mm. Kerrostalon kerroskor-
keus on oltava vähintään 3000 mm. Kerroskorkeus lasketaan kahden päällek-
käin olevan kerroksen lattiapintojen erotuksena. Porraskäytävät mitoitetaan si-
ten, että henkilöiden ja tavaroiden kuljettaminen on mahdollista ilman suurem-
pia vaikeuksia.  Riittävän tilavan hissin avulla voidaan myös tavaran kuljetus 
järjestää. Vaikka hissi ei olisi käytettävissä, henkilöiden kuljetus porrashuoneen 
kautta on silti oltava mahdollista. (E1 RakMK; G1 RakMK.) 
Kerroksiin johtavan portaan on oltava helppokulkuinen ja turvallinen. Porras on 
oltava selvästi havaittavissa porrashuoneen pintojen värierojen ja valaistuksen 
avulla. Portailla liikkumisen turvallisuus varmistetaan kaiteilla ja käsijohteilla. 
Jos kerrostasolla on uloke tai muu paikka josta putoaminen on mahdollista, on 
putoaminen estettävä kaiteilla. Kuvassa 3 on määritetty kaiteen korkeus pu-
toamiskorkeuden mukaan. (G1 RakMK; F2 RakMK.)         
 
Kuva 3. Kaiteen korkeus (F2 RakMK) 
3.4 Muut rakennelmat ja alueet 
Asuinhuoneistoista on oltava vaivaton ja turvallinen pääsy leikkipaikoille ja 
muuhun oleskeluun tarkoitetuille alueille. Autopaikkojen oikeanlaisella sijoitta-
misella mahdollistetaan autopaikoille ajaminen vaarantamatta jalankulkijoita. 
(G1 RakMK.) 
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Kiinteistön jätehuoltoa palvelevien tilojen ja rakennelmien järjestämisessä tulee 
ottaa huomioon rakennuksessa harjoitettavan toiminnan laatu sekä mahdolli-
suus jätteen keräysvälineiden sijoittamiseen sen mukaan kuin asiasta erikseen 
säädetään. Tarvittaessa nämä tilat ja rakennelmat on aidattava tai muutoin suo-
jattavapalovaaran ja ympäristöhaittojen välttämiseksi. (Maankäyttö- ja raken-
nusasetus 56 §.) 
3.5 Muuntojoustavuus 
Asukkaiden vaikutusmahdollisuudet paranevat muuntojoustavan rakentamisen 
avulla. Asukkaiden tarpeiden ja toiveiden huomioon ottaminen asuntosuunnitte-
lussa on mahdollista, kun tuleva asukas on tiedossa. (RT 93–11231.) 
Asukkaiden toiveisiin pyritään vastaamaan erilaisten vaikutusmahdollisuuksien 
avulla. Sisustusmallistot ovat yleisiä asunnon muokkaamiseen asukkaille suun-
nattuja vaikutuskeinoja. Asukkaille suunnattu mallisto tarjoaa yleensä vaihtoeh-
toja sisustusmateriaaleihin ja -varusteisiin. (RT 93–11231.) Esimerkiksi kerros-
talon asuntoihin vakioksi suunniteltu lattialaminaatti vaihdetaan mallistosta löy-
tyvään toiseen laminaattivaihtoehtoon. Laminaatin vaihto ei tuo asukkaalle lisä-
kustannuksia, vaan se sisältyy asunnon hintaan.  
4 Talonrakennushanke 
Rakennustuotannon tarkoitus on tyydyttää tarpeita. Syitä tilantarpeen syntymi-
seen voi olla useita. Yksityisellä perheellä tilantarve voi muodostua elämäntilan-
teen muutoksesta, kuten esimerkiksi lapsen syntymästä. Asuntojen kysyntään 
ja tarpeellisuuteen vastataan tuottamalla asuntoja. Kun päätetään uuden raken-
nuksen eli tarvittavan tilan rakentamisesta, syntyy rakennushanke, johon osal-
listuu monia eri osapuolia. (Kankainen & Junnonen 2015, 7-11.) 
4.1 Talonrakennushankkeen osapuolet 
Talonrakennushankkeen läpi viemiseksi tarvitaan useiden osapuolten yhteistyö-
tä. Osapuolten tarpeellisuus riippuu hankkeesta ja hankkeenvaiheista. Eri osa-
puolia ovat esimerkiksi omistaja, tilaaja, rakennuttaja, suunnittelijat, urakoitsijat, 
materiaalien toimittajat ja viranomaiset. (Kankainen & Junnonen 2015, 11–12) 
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Rakennuksen omistaja voi olla esimerkiksi asunto-osakeyhtiö. Asunto-
osakeyhtiössä osakkeiden omistajat tekevät päätökset. Päätösvalta syntyy vas-
ta siinä vaiheessa, kun yhtiön hallinto luovutetaan osakkeenomistajille. Tilaajak-
si voidaan kutsua esimerkiksi rakennuksen omistajaa tai hankkeen rahoittajaa. 
Rakennuttaja toimii tilaajan edustajana. Rakennuttaja kulkee mukana hankkeen 
alusta hankkeen loppuun. Rakennuttajan tehtäviin kuuluu esimerkiksi hankkeen 
tavoitteiden asettaminen, selvittää suunnitteluun ja toteutusedellytykseen liitty-
vät asiat, vastata suunnittelun ohjauksesta sekä rakentamista koskevista pää-
töksistä. Suunnitteluryhmä koostuu eri alojen asiantuntijoista. Suunnittelijalla 
täytyy olla riittävät pätevyydet suunnitteluun. Maankäyttö- ja rakennuslain mu-
kaan hankkeelle täytyy nimetä pääsuunnittelija. Urakoitsija huolehtii rakennus-
työn toteutuksesta. Pääurakoitsija voi itse hoitaa työt tai voi palkata aliurakoitsi-
joita huolehtimaan tietyn tuotantovaiheen toteutuksesta, kuten esimerkiksi LVI-
töiden tekemisen. Materiaalitoimittajat ovat yrityksiä joilta saadaan rakennustar-
vikkeita. Viranomaisten tehtävä on huolehtia lakien ja asetusten mukaisesta 
työn toteutuksesta. (Kankainen & Junnonen 2015, 12–14.) 
4.2 Talonrakennushankkeen vaiheet 
Talonrakennushankkeen vaiheet voidaan jakaa tarveselvitykseen, hankesuun-
nitteluun, rakennussuunnitteluun, rakentamiseen ja käyttöönottoon (Kankainen 
& Junnonen 2015, 9). 
Tarveselvitys 
Tarveselvitysvaiheessa laaditaan toimintastrategia, jonka perusteella selvite-
tään tilanhankinnan tarpeellisuus. Tarveselvityksessä kuvataan alustavasti tar-
vittavat tilat ja niiden vaatimukset, toteutuksen vaihtoehdot ja aikataulu sekä 
taloudelliset tavoitteet. Talonrakennushankkeen tarveselvitysvaiheessa selvite-
tään kuinka kannattavaa on ryhtyä hankkeen toteuttamiseen. (Kankainen & 
Junnonen 2015, 16.) 
Hankesuunnittelu 
Hankesuunnitteluvaiheessa selvitetään rakennushankkeen perusteet ja tarpeet 
sekä toteutusmahdollisuudet tarkemmin. Käytännössä tämä tarkoittaa raken-
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nushankkeen kokoon, laatuun, kustannuksiin ja ajoitukseen liittyvien tavoittei-
den asettamista sekä rakennuspaikan ja hankkeen toteutustavan määrittämistä. 
Hankesuunnittelussa lähtötiedot tarkennetaan suunnitteluohjeeksi rakennus-
suunnittelua varten. Lähtötietoja ovat tarveselvitysvaiheessa muodostuneet tila-
ohjelma, tilojen vaatimukset ja ominaisuudet sekä kohteen toteutusaikataulu. 
Kun tavoitteet ja lähtötiedot kohtaavat syntyy hankesuunnitelma, jota tilaaja tar-
vitsee investointipäätöstä varten. (Kankainen & Junnonen 2015, 20.) 
Rakennussuunnittelu 
Rakennettavan kohteen laatuun voidaan vaikuttaa suunnittelulla. Hankesuunni-
telmassa määritetyt tavoitteet ja ohjeet sekä muut yleiset suunnitteluun tarvitta-
vat suunnitteluohjeet- ja asiakirjat toimivat lähtökohtana suunnittelulle. Tilaajan 
tehtävä on toimia suunnittelun ohjaajana. Hyvällä suunnittelun ohjauksella ja 
organisoinnilla on suuri merkitys suunnitelmien yhteensopivuuden kannalta. 
Talonrakennushankkeessa suunnittelu tapahtuu monen eri alan asiantuntevan 
suunnittelijan yhteistyönä. Suunnittelijoina toimivat esimerkiksi arkkitehti, LVI-, 
sähkö ja automaatiosuunnittelijat sekä rakenne- ja geosuunnittelijat. Hankkeen 
rakennussuunnittelu voidaan jakaa pääasiassa ehdotus-, luonnos- ja toteutus-
suunnitteluun. Lisäksi on mahdollista tehdä täydentäviä suunnitelmia, kuten 
esimerkiksi tehtäväsuunnitelma tietyn rakennusvaiheen toteuttamiseksi. (Kan-
kainen & Junnonen 2015, 33–37.) 
Ehdotussuunnitteluvaiheessa kohteelle tuotetaan yleisratkaisumalleja, jotka 
vastaavat asetettuja tavoitteita. Ratkaisumallien toimivuutta, soveltumista ympä-
ristöön ja kustannuksia vertaillaan keskenään. Vertailun tuloksena valitaan so-
veltuvin ratkaisu ehdotussuunnitelman toteuttamiseksi, jota käytetään jatko-
suunnittelun pohjana. (Kankainen & Junnonen 2015, 37.) 
Luonnossuunnitelmissa määritetään yksityiskohtaisemmin tontille rakennetta-
van rakennuksen sijainti ja kuinka sijainti mukautuu muuhun ympäristöön. Myös 
rakennuksen estetiikka, toiminnallisuus ja tekniset ratkaisut tulee esittää yleisel-
lä tasolla. Rakenneratkaisujen esittäminen yleisellä tasolla kuuluu luonnos-
suunnitteluun, eli on pystyttävä näyttämään kantavat ja osastoivat rakennus-
osat, keskeiset rakenteet sekä päämateriaalit. Tässä vaiheessa myös suorite-
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taan rakennuspaikan pohjatutkimus, jotta voidaan miettiä perustamistapaa. Ta-
lotekniikan osalta tulee esittää vaihtoehtoratkaisuja käytettäviin järjestelmiin, 
tiloihin, pääkanaviin ja reitteihin. Luonnossuunnitteluvaihe päätetään asiakirjo-
jen kokoamiseen, joita edellytetään rakennusluvan saamisessa kunnan raken-
nusvalvonnalta. Edellytettäviä asiakirjoja ovat pääpiirustukset, kirjallinen raportti 
perustamis- ja pohjaolosuhteista sekä muut selvitykset. (Kankainen & Junnonen 
2015, 37–38.) 
Toteutussuunnitteluvaiheessa työpiirustusten ja muiden teknisten suunnitelmien 
tulee pystyä osoittamaan määrään ja laatuun liittyvät asiat rakennuksessa. Täs-
sä vaiheessa myös tarkistetaan, että suunnitelmat muodostavat viranomaisten 
salliman ehjän kokonaisuuden. (Kankainen & Junnonen 2015, 38.) 
Rakentamisvaihe 
Konkreettisen rakentamisen lisäksi rakentamisen valvonta on merkittävässä 
roolissa tavoitteen mukaisen lopputuotteen saavuttamisessa. Hankkeen tilaaja 
määrittää tehtävään ammattitaitoisesti pätevän valvojan. Valvojan tehtävä on 
varmistaa, että urakoitsija suoriutuu työvaiheista määritettyjen vaatimusten ja 
sopimuksessa esiintyvien asioiden, viranomaismääräyksien, asetuksien ja laki-
en sekä hyvän rakennustavan mukaisesti. Tilaajan määrittämän valvojan lisäksi 
kunnan rakennusvalvonta suorittaa viranomaisvalvontaa. Rakennusvalvonnan 
rooli on varmistaa, että työt on hoidettu viranomaismääräysten ja hyvän raken-
nustavan puitteissa, toisin sanoen valvoa rakentamista erilaisten katselmuksien 
avulla. Rakennusvalvonnan suorittamia katselmuksia ovat esimerkiksi pohja-, 
rakenne-, vesi-, lämpö- ja ilmanvaihtokoneiden katselmukset. (Kankainen & 
Junnonen 2015, 61–63.)  
Rakentamisen jatkumon varmistamiseksi tulee tilaajan ja urakoitsijan suoriutua 
velvollisuuksien hoitamisesta. Tilaajan suurin velvollisuus on urakkahinnan 
maksaminen. Sopimuksen liitteenä on yleensä maksuerätaulukko, joka perus-
tuu valmiusasteeseen eli urakkasuoritukseen. Tilaaja maksaa maksuerätaulu-
kon osoittaman summan, kun urakoitsija on saavuttanut summan saamiseen 
vaadittavan valmiusasteen. Urakoitsijan tärkein velvollisuus on tuottaa sopimus-
ta vastaava lopputuote ja luovuttaa se tilaajalle määrättynä ajankohtana. Luovu-
15 
tuksen ajankohta eli luovutuspäivä ilmenee työmaan työaikataulusta, joka laadi-
taan urakoitsijan, tilaajan ja aliurakoitsijoiden yhteistyönä. Työaikataulussa tulee 
ilmetä tärkeät työvaiheet työmaan perustamisesta työmaan luovutukseen. Työ-
vaiheet merkitään työaikatauluun suoritusjärjestyksessä ja jokaiselle työvaiheel-
le suunnitellaan ajanjakso, jonka aikana työvaihe toteutetaan. Työaikataulu on 
hyvä suunnitella niin, että siinä on otettu huomioon työsuoritusten muutokset. 
(Kankainen & Junnonen 2015, 63–77.) 
Käyttöönotto 
Ennen rakennuksen käyttöönottoa rakennus vastaanotetaan, eli suoritetaan 
vastaanottotarkastus. Vastaanottotarkastuksen osapuolia ovat tilaaja ja urakoit-
sija. Tilaaja hyväksyy urakoitsijan työsuorituksen suunnitelmien mukaisuuden ja 
vastaanottaa rakennuksen. Käyttöönotto tarkoittaa rakennuksen tarkoituksen 
mukaista käyttöönottamista ja urakoitsijan suoritusvelvollisuuden päättymistä. 
(Kankainen & Junnonen 2015, 87–92.) 
5 Talonrakennushankkeen kustannukset 
Tässä osiossa perehdytään talonrakennushankkeen kustannuksiin. Tarkastel-
tavia asioita ovat eri rakennuskustannukset, kustannuksiin vaikuttaminen ja to-
teutuneiden kustannusten seuranta.  
5.1 Rakennuskustannukset  
Rakennuskustannukset jakautuvat pääasiassa työkustannuksiin, materiaalikus-
tannuksiin ja alihankintakustannuksiin. Nämä ovat myös kustannuslajeja (Lind-
holm 2009, 26.) Työkustannukset koostuvat yksikköä kohden työmenekin ja 
työtunnin yksikköhinnan eli tuntipalkan tulona. Materiaalikustannukset koostuvat 
materiaalien menekeistä ja hinnoista. (Rakennustieto Oy 2013, 13–14.) Alihan-
kinta kustannukset syntyvät, kun työ tilataan aliurakoitsijalta.  
5.2 Kustannuksiin vaikuttaminen 
Kuvasta 4 nähdään kustannusten määräytyvän pääasiassa suunnitteluvaihees-
sa, kun taas kustannusten kertyminen tapahtuu lähes kokonaan rakennusvai-
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heessa (Kankainen & Junnonen 2015, 42). Hankesuunnitteluvaiheessa määri-
tetty kustannustavoite antaa lähtökohdat suunnitelmien kustannusohjaukselle 
(Lindholm 2009, 8).  
 
Kuva 4. Kustannusten määräytyminen ja kertyminen (Kankainen & Junnonen 
2015, 42) 
Suunnitelmien kustannusohjaus on tärkeässä roolissa rakentamisvaiheen kus-
tannusten kertymisen kannalta. Kustannusohjaus eli suunnittelun ohjaus tarkoit-
taa ensisijaisesti hankkeen kustannuksiin vaikuttavien suunnitelmapäätösten 
ohjaamista. Mikäli päätökset ylittävät kustannustavoitteen, on mietittävä hal-
vempia ratkaisuja tai muutettava kustannustavoitetta. Onnistuneella suunnitte-
lun ohjauksella saadaan suunnitteluratkaisuista tavoitteiden mukaisia sekä laa-
dullisesti että taloudellisesti (Lindholm 2009, 8-9). Tarkasti ja loppuun asti mieti-
tyt suunnitelmat helpottavat työn suorittamista rakentamisvaiheessa. 
Rakentamisvaiheessa kustannuksiin vaikuttaminen on vähäistä, mutta mahdol-
lista. Tuotantoratkaisujen valinta on yksi tapa vaikuttaa (Lindholm 2009, 10). 
Esimerkiksi urakoitsijan kannattaa teettää jokin työvaihe alihankintana, jos omat 
resurssit eivät riitä tai omana työnä tekeminen ei ole kannattavaa. 
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5.3 Toteutuneiden kustannusten seuranta 
Suoritelaskenta eli kustannuslaskenta on kustannustavoitetta tarkempi kuvaus 
rakennusvaiheessa syntyvistä kustannuksista. Suoritelaskenta pohjautuu suun-
nitelmista ilmenevien osien määrälaskentaan. Suoritelaskennassa määräluette-
lo merkitään rakennusosanimikkeiden ja suoritusten muodossa, joiden hinnat 
pohjautuvat panoksien hintatietoihin. Suoritelaskenta voi perustua esimerkiksi 
Talo 80 -nimikkeistön rakennusosiin, suorituksiin ja kustannuslajeihin. Monilla 
yrityksillä on käytössä Talo 80 –nimikkeistön lisäksi omia konsepteja, johon las-
kennan määräluettelot perustuvat. Suoritelaskennan perusteella saadaan ra-
kennusosiin, suoritteisiin ja kustannuslajeihin perustuva tavoitearvio. (Lindholm 
2009, 25–26.)  
Rakentamisen aikana syntyneitä toteutuneita kustannuksia seurataan. Toteutu-
neita kustannustietoja verrataan saatuun tavoitearvioon. Jos huomataan kus-
tannuspoikkeamia, tulee asiaan reagoida ja selvittää poikkeamien syyt. Kustan-
nusseurannan tavoite on toteuttaa kohde tavoitearvion mukaisesti tai alittaa se 
(Lindholm 2009, 40). Työmaalla kustannuksia seurataan litteroiden avulla. Litte-
rointi tarkoittaa kustannusten kohdistamista tietylle nimikkeelle, esimerkiksi 
Lemminkäisen litterakartassa levyväliseinien litteranumero on 45600, ja tälle 
litteralle kohdistetaan kaikki levyväliseiniin liittyvät kustannukset.  
6 Tutkimuksen toteutus ja tulosten tarkastelu 
Tutkimus perustui kerrostalo Asunto Oy Lappeenrannan Kielon pohjalle. Tutki-
muksessa suunniteltiin AutoCAD;lla Kielon pohjalle isompia asuntoja sisältävä 
kerrostalo, joka on nimeltään Neliapila. Kielon ja Neliapilan välillä tehtiin kus-
tannusvertailu, joka perustuu Kielon toteutuneisiin kustannuksiin. Kielon raken-
nusosien määrien ja toteutuneiden kustannusten perusteella saatiin yksikköhin-
nat. Neliapilan määrälaskennan jälkeen Kielosta saatuja yksikköhintoja käytet-
tiin Neliapilan kustannusten laskemiseksi.  
Suunniteltu kerrostalo Neliapila sisältää 18 asuntoa. Pienin asunto on pinta-
alaltaan 30,5 m2 ja suurin 107,0 m2. Neliapilan asuntojen keskiarvo pinta-ala 
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on 87,0 m2. Vastaavasti Kielossa on 32 asuntoa ja niiden keskiarvo pinta-ala on 
46,0 m2. 
6.1 Myytävien neliöiden muutos 
Neliapilan suurempien asuntojen avulla saadaan kerrosalan neliöt tehokkaam-
paan käyttöön suhteessa Kieloon. Tähän vaikuttaa asuntojen määrä kerrokses-
sa. Mitä enemmän kerroksessa on asuntoja, sitä enemmän tarvitaan tilaa asun-
tojen ulko-oville. Esimerkiksi kun verrataan Kielon ja Neliapilan 2. Kerroksia, 
Kielossa on 8 ja Neliapilassa 4 asuntoa. Kielon 2. kerroksen porrashuoneen ala 
on 35,0 m2 ja Neliapilan 27,0 m2, eli ulko-oville tarvittava tila on pienentynyt ja 
kerrosala on muuttunut tehokkaammaksi. 
Asuntojen määrän vähentyessä on Kielon 1. kerroksen irtainvarasto saatu muu-
tettua Neliapilassa asunnoksi. Neliapilan 18 asunnolle kohdistetut häkkivarastot 
mahtuvat kokonaisuudessaan väestönsuoja/irtainvarastotilaan (Liite 1). Lisäksi 
kun asuntojen määrä vähenee kerrosta kohden, tarvitaan myös vähemmän 
asuntojen välisiä kantavia seiniä. Kantavien väliseinien väheneminen vapauttaa 
neliöitä myytäväksi. 
Kielossa on myytäviä neliöitä yhteensä 1471,0 m2 ja Neliapilassa on 1565,0 
m2. Kokonaisuudessaan myytäviä neliöitä on siis tullut lisää 94,0 m2. Esimer-
kiksi jos neliöhinta olisi 3 000,00 euroa, saisi Neliapilasta myyntituloja 
282 000,00 euroa enemmän kuin Kielosta. 
6.2 Rakennuskustannuksien muutos 
Neliapilan rakennuskustannukset laskettiin Kielon toteutuneiden kustannusten 
pohjalta. Tässä luvussa käydään läpi suurimpia rakennuskustannusmuutoksia 
rahallisesti Kielon ja Neliapilan välillä. Tulokset esitetään prosentuaalisena muu-
toksena, koska oikeat toteutuneiden kustannusten euromäärät ovat salassa 
pidettävää tietoa.  
Rahallisesti merkittävimmät rakennuskustannusmuutokset tulevat talotekniikan 
osalta. Sähkö-, LVV- ja IV-kustannukset laskevat Neliapilassa yhteensä noin 
38,0 % suhteessa Kieloon (Taulukko 1). Lisäksi huomattavia kustannussäästöjä 
syntyy betonielementtien hankintakustannuksista sekä asuntojen kaluste-, va-
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ruste- ja laitekustannuksista. Prosentuaalisesti betonielementtikustannukset 
laskevat noin 13,5 % ja asuntojen kaluste-, varuste- sekä laitekustannukset las-
kevat noin 41,0 %. 
Vastaavasti laminaattilattioiden ja kipsiväliseinien kustannukset kasvavat Ne-
liapilassa suhteessa Kieloon. Puulattioiden kustannukset kasvavat yhteensä 
16,1 % ja kipsiväliseinien kustannukset noin 42,7 %. Puulattioiden kustannusten 
kasvu johtuu asuntojen lattiapinta-alan kasvusta. Asuntojen määrän vähentymi-
nen on vähentänyt kylpyhuoneita, asuntojen välisiä seiniä ja porraskäytävän 
lattian pinta-alaa. Kipsiväliseinien kustannusten nousuun vaikuttaa makuuhuo-
neiden lisääntyminen asunnoissa. Kielon asunnot ovat yksiöitä ja kaksioita, kun 
taas Neliapilan asunnot ovat kaksioita ja kolmioita.  
 
Taulukko 1. Tarkasteltavien kustannusten muutos (%) 
Kokonaisuudessaan työmaan kustannukset laskevat noin 11,5 %, kun otetaan 
huomioon muuttuneet ja ennallaan pysyneet kustannukset. Kaikki rakennuskus-
tannusten muutokset pohjautuvat Neliapilan ja Kielon asuntomäärien eroon. 
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7 Yhteenveto ja pohdinta 
Opinnäytetyön tavoitteena oli saada selville, kuinka asuntojen koko vaikuttaa 
rakennuskustannuksiin. Tämän selvittämiseksi suunniteltiin isompia asuntoja 
sisältävä kerrostalo Neliapila jo olemassa olevan Asunto Oy Lappeenrannan 
Kielo -kerrostalon pohjalle. Näiden kahden kerrostalon kesken suoritettiin kus-
tannusvertailu Kielon toteutuneita kustannuksia hyödyntäen.  
Merkittävä asia Kielon kustannuksia tarkasteltaessa on kysymys siitä kuinka 
huolellisesti kustannukset on työmaalla litteroitu. Jos jotkin kustannukset on 
kohdistettu väärälle litteralle, antaa se väärän kuvan toteutuneista kustannuksis-
ta litteralla. Lisäksi on mahdollista, että laskentavaiheessa on unohtunut laskea 
jokin rakennusvaihe eikä tälle ole tehty omaa litteraa. Tällaisessa tilanteessa 
laskennassa unohtuneen työvaiheen kustannukset tulevat silti työmaalle kus-
tannettavaksi ja kustannukset on kohdistettava jollekin toiselle litteralle. 
Suunnittelun ohjaus on tärkeää, kun mietitään kustannustehokkaita ratkaisuja 
rakennettavaan kerrostaloon. Suunnittelun ohjauksesta vastaavan on oltava 
kokenut rakennusalan ammattilainen. Suurten suunnitelmamuutosten tekemi-
nen rakennusvaiheessa on lähes mahdotonta ja siksi oikeiden suunnittelurat-
kaisujen tekeminen suunnitteluvaiheessa korostuu. Ennen rakentamiseen ryh-
tymistä on tärkeää, että työmaan organisaatio käy suunnitelmat tarkasti läpi. 
Tämän avulla voidaan huomioida oikeiden tuotantoratkaisujen käyttäminen ja 
ylimääräisten kustannusten syntyminen rakennusvaiheessa voidaan ehkäistä. 
Tutkimuksen tulokset ovat odotetun kaltaiset. Kun Neliapilan asuntoja kasvate-
taan suhteessa Kieloon, niin rakennuskustannukset laskevat. Tämä perustuu 
asuntojen määrään kerrostalossa. Tutkimuksen avulla saadaan tarkempaa tie-
toa siitä, millaiset kustannusvaikutukset konkreettisesti ovat.  Suurin yllätys on 
Neliapilan talotekniikan kustannusten muodostama kustannussäästö suhteessa 
Kieloon. Mielenkiintoinen esiin nouseva asia on myös myytävien neliöiden kas-
vu ja sitä kautta tulevat myyntitulot. 
Vaikka tulokset puhuvat isompien asuntojen rakentamisen puolesta, on epäto-
dennäköistä, että asuntotuotanto ottaisi askeleita kohti isompien kerrostalo-
asuntojen rakentamista. Tällä hetkellä ihmiset haluavat käyttökustannuksiltaan 
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alhaisia pieniä asuntoja, joista löytyy asumiseen tarvittavat tilat. Sijoittavat etsi-
vät asuntoja, joiden avulla saadaan tuotto maksimoitua. Pienissä kerrostalo-
asunnoissa yhtiövastikkeet ovat alhaisempia kuin isommissa asunnoissa.   
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